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چکیده 

زمينه و هدف: برنامه‌ریزی استراتژیک نقش بسزایی در دستیابی به مزیت برتری برای سازمان‌های غیرانتفاعی و خدماتی دارد. با این 
وجود، بسیاری از برنامه‌ها با شکست مواجه می‌شوند. این پژوهش با هدف شناسایی چالش‌های تدوین برنامه استراتژیک در سازمان 

بهزیستی کشور انجام شد. 

روش بررسی: این مطالعه‌ی موردی به صورت کیفی و با استفاده از مصاحبه‌ی نیمه ساختاریافته با 12 نفر از مدیران ارشد و میانی عضو 
تیم برنامه‌ریزی استراتژیک سازمان بهزیستی کشور انجام شد. کلیه مصاحبه‌ها پیاده‌سازی و اطلاعات کدگذاری شدند. برای تحلیل 

داده‌ها از روش تحلیل محتوایی استفاده شد. تعداد 7 موضوع اصلی و 16 موضوع فرعی از مصاحبه‌ها استخراج شد.

یافته‌ها: چالش‌های تدوین برنامه استراتژیک در سازمان بهزیستی کشور شامل عدم توجیه تدوین برنامه استراتژیک، مدل مورد استفاده 
برای برنامه‌ریزی استراتژیک، ترکیب نامناسب تیم برنامه‌ریزی استراتژیک، تغییر ساختار و مدیریت سازمان بهزیستی کشور، محدودیت 

زمانی تدوین برنامه استراتژیک، آموزش ناکافی و نامشخص بودن بودجه برنامه بود.

نتیجه‌گیری: چالش‌های تدوین برنامه استراتژیک در صورتی‌که به خوبی مدیریت نشوند، مشکلات زیادی بر سر راه اجرای برنامه 
استراتژیک ایجاد خواهند کرد. تعهد مدیران ارشد سازمان، مدیریت و رهبری قوی، ایجاد فرهنگ مشارکتی، آموزش و توانمندسازی 

کارکنان و تأمین منابع مورد نیاز در اجرای موفقیت‌آمیز برنامه استراتژیک در سازمان بهزیستی کشور نقش بسزایی خواهد داشت.  

واژه‌های کلیدی: برنامه‌ریزی استراتژیک، چالش‌ها، سازمان بهزیستی ایران، مطالعه موردی
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و  برنامه‌ها  برای  را  شکست  درصد   80 تا   50 نرخ  دیگر  مطالعات 
شکست  علل  مهم‌ترین  کردند)10-14(.  برآورد  سازمانی  استراتژی‌های 
استراتژیک)عدم  موانع  از:  عبارتند  سازمان‌ها  در  استراتژیک  برنامه‌های 
مدیران  فقدان حمایت  استراتژیک،  برنامه‌ریزی  مناسب  مدل  از  استفاده 
ارشد، مدیریت و رهبری ضعیف، جابه‌جایی بالای مدیران، عدم تفهیم 
برنامه‌ها به کارکنان و عدم مشارکت تمامی مدیران در فرایند برنامه‌ريزي(، 
موانع ساختاری)ساختار نامناسب سازمانی، کمبود منابع، کمبود بودجه و 
نبود سیستم اطلاعاتی مناسب(، موانع مربوط به نیروی انسانی)دانش و 
مهارت پایین کارکنان در زمینه‌ی برنامه‌ریزی و مقاومت آنها نسبت به تغییر( 
موانع فرایندی)اجرای نادرست برنامه‌ها، عدم رویکرد سیستمی و فرایندی، 
نامناسب  فرهنگی)فرهنگ  موانع  و  بروکراسی(  و  عدم مشتری محوری 
 سازمانی، نبود روحیه کار گروهی و تیمی و عدم وجود فرهنگ خلاقیت و 

ریسک‌پذیری()19-15و10(.
ارایه دهنده‌ی  از سازمان‌های دولتی مهم  بهزیستی یکی  سازمان 
خدمات رفاه اجتماعی در کشور است که از ادغام 16 سازمان خیریه و 
حمایتی برای توسعه خدمات توانبخشی، حمایتی، بازپروری، پیشگیری 
از معلولیت‌ها و آسیب‌های اجتماعی و کمک به تأمین حداقل نیازهای 
اساسی گروه‌های کم درآمد کشور تشکیل شد. در تیرماه سال 1390 سازمان 

بهزیستی کشور به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ملحق شد)20(. 
سازمان بهزیستی کشور به عنوان سازمانی تخصصی و حرفه‌ای 
عوامل  به  مستمر  توجه  نیازمند  اجتماعی،  خدمات  ارایه  حوزه‌ی  در 
محیطی موثر است. بنابراین، مدیران ارشد سازمان از سال 1388 مبادرت 
 به تدوین برنامه‌ی استراتژیک کردند. برنامه‌ی استراتژیک پنج ساله اول 
سازمان)1388 الی 1392( به صورت دستوری تهیه و ابلاغ شد. مدیران 
ارشد سازمان با توجه به اجرایی نشدن آن برنامه، در سال 1389 اقدام به 
تدوین برنامه‌ی استراتژیک دوم سازمان کردند)از سال 1390 تا پایان سال 
1394(، که پس از تدوین برای اجرا به کلیه واحدهای تابع ابلاغ شد. اين 
با مشاركت 52 نفر، صرف كي هزار و 894 نفر- ساعت زمان،  برنامه 
برگزاري 34 جلسه توسط شوراي راهبردي وزارت رفاه، 35 جلسه توسط 
معاونتي  شوراي مركزي سازمان و 125 جلسه توسط كميته‌هاي درون 
این برنامه‌ی استراتژیک شامل مأموريت، دورنما، ارزش‌ها،  تدوين شد. 
نقاط قوت و ضعف، تهديدها و فرصت‌ها، اهداف، شاخص‌هاي تحقق 
اهداف، استراتژي‌های نيل به اهداف و برنامه‌هاي عملياتي تحقق اهداف 

بيان شده است)21(.
بی توجهی به برنامه ریزي استراتژیک در این سازمان، اتلاف زمان 
و منابع، کاهش کارایی و بهره وري سازمانی و در نهایت، کاهش رضایت 

مقدمه
برنامه‌ريزي، فرايند انتخاب اهداف درست و راه‌های درست براي 
دستيابي به اهداف است. برنامه‌ريزي با تمركز بر اهداف سازماني و تعيين 
احتمال  سازماني،  اهداف  به  دستيابي  مناسب  روش‌هاي  و  استراتژي‌ها 
رسيدن به اهداف را از طريق تنظيم فعاليت‌ها افزايش مي‌دهد. علاوه ‌بر 
اين، برنامه‌ريزي با تخصيص صحيح منابع و جلوگيري از دوباره‌کاري‌ها 
منجر به استفاده‌ی صحيح از منابع سازماني مي‌شود)1(. برنامه‌ها را مي‌توان 
از نظر اهميت آن‌ها در دستيابي به مزيت برتري براي سازمان‌ها به سه 
دسته برنامه‌هاي استراتژيک، تاکتيکي و عملياتي تقسيم کرد)2(. برنامه‌ريزي‌ 
استراتژي‌هاي  و  و حياتي سازمان  مهم  اهداف  تعيين  استراتژيک شامل 
دستيابي به آن‌ها با توجه به عوامل محيطي و با درنظر گرفتن آينده ی 
سازمان است. اين نوع برنامه‌ريزي در سطح عالي سازمان صورت مي‌گيرد. 
برنامه‌ی تاکتيکي توسط مديران مياني به‌منظور اجراي برنامه‌ی استراتژيک 
در سطح بخش‌هاي سازمان تدوين مي‌شود. در نهايت، برنامه‌ی‌‌ عملياتي 
برای  آن  از  کمتر  و  سال  يک  مدت  براي  و  داشته  محدودتري  دامنه‌ی 
واحدهای سازمان تدوين مي‌شود. اين نوع برنامه‌ريزي اغلب توسط مديران 
عملياتي صورت مي‌گيرد كه مسئوليت محدود براي اجراي اهداف محدود 

در واحد کاری خود دارند)1(. 
هدف برنامه‌ريزي استراتژيک حفظ تعادل سازمان با محيط خارجي 
برنامه‌ريزي استراتژكي، آماده سازي سازمان براي پاسخ‌گويي  است)3(. 
مناسب و به‌هنگام در مقابل تغييرات محيط داخل و خارج سازمان است و 
به‌ همين جهت از پويايي کافی برخوردار است. با پيش‌بيني آينده محتمل و 
برنامه‌ريزي استراتژيک، سازمان به‌طور هدفمند و با عزم راسخ در جهتي که 
آن را به مزيت برتري مي‌رساند، حرکت کرده و از منابع در دسترس به طور 
منسجم و بهينه استفاده مي‌کند)4(. برنامه‌ريزي استراتژكي تلاشي سازمان 
يافته و منظم براي اتخاذ تصميمات بنيادي برای انجام اقدامات اساسي به 
منظور توسعه قابليت‌هاي استراتژيک سازمان و دستیابی به مزيت برتري 
است)1(. برنامه‌ريزي استراتژيک شامل تعيين اهداف استراتژيک، افزايش 
قابليت‌ها و توانمندي‌هاي استراتژيک سازمان، تعيين استراتژي‌ها، تاکتيک‌ها 
و فعاليت‌هاي مناسب براي دستيابي به اهداف استراتژيک، پايش و ارزيابي 
منظم فعاليت‌هاي سازمان به‌منظور حصول اطمينان از انجام درست کار 

درست است)5(. 
برنامه‌ریزی استراتژیک می‌تواند منجر به ارتقای عملکرد، سوداوری 
وجود،  این  با  شود)6-8(.  سازمان‌ها  برای  برتری  مزیت  به  دستیابی  و 
درصد قابل توجهی از برنامه ها با شکست مواجه می شوند. پژوهشی در 
آمریکا نشان داد که حدود 90 درصد استراتژی‌ها شکست می‌خورند)9(. 
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علی محمد مصدق راد و همكاران
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شغلی کارکنان و عدم تحقق اهداف سازمانی را در پی خواهد داشت. آسیب 
شناسی فرایند برنامه‌ریزی استراتژیک با شناسایی نقاط قوت و ضعف فرایند 
منظور  به  مدیران سازمان  اختیار  در  را  ارزشی  با  اطلاعات  برنامه‌ریزی، 
برنامه‌ریزی‌های آتی قرار می‌دهد. بنابراین، این پژوهش با هدف شناسایی 
چالش‌های تدوین برنامه استراتژیک در سازمان بهزیستی کشور انجام شد.

روش بررسی

موردی  مطالعه  قالب یک  در  و  بوده  کیفی  نوع  از  پژوهش  این 
انجام شد. تعداد 25 نفر در تیم برنامه‌ریزی استراتژیک سازمان مشارکت 
داشتند. برای جمع‌آوری اطلاعات از مصاحبه‌ی نیمه ساختار یافته‌ی عمیق 
استفاده شد. برای این منظور، یک راهنمای مصاحبه تهیه شد. سوالات 
مصاحبه بر اساس اهداف پژوهش و مطالعات گذشته طراحی شد. تمرکز 
اصلی سوالات مصاحبه بر چگونگی تدوین برنامه استراتژیک در سازمان 
بهزیستی و چالش‌های آن بود. تعداد سه مصاحبه پایلوت برای بهینه‌سازی 
با  ارتباط  برقراری  کننده در  افزایش مهارت مصاحبه   سوالات مصاحبه، 

مصاحبه شوندگان و انجام مصاحبه و افزایش روایی پژوهش انجام شد.
تا  برفی  به روش گلوله  به صورت هدفمند و  انجام مصاحبه‌ها 
مدیران مصاحبه  یافت)انجام 12 مصاحبه(.  ادامه  داده‌ها  اشباع  مرحله‌ی 
شونده شامل 6 مدیر ارشد و 6 مدیر میانی عضو تیم برنامه‌ریزی استراتژیک 
زمینه‌ی  در  را  اطلاعات  غنی‌ترین  و  بیشترین  افراد  این  بودند.  سازمان 

فرایند تدوین برنامه استراتژیک سازمان داشتند. مصاحبه‌ها با درخواست 
وقت قبلی و در محل کار مصاحبه‌شوندگان انجام شد. میانگین زمان هر 
مصاحبه حدود 64 دقیقه)حداقل 45 و حداکثر  75 دقیقه( بود. با توجه به 
عدم تمایل شرکت کنندگان به ضبط صدا)به جز دو مورد( مصاحبه‌ها به 
صورت یادداشت‌برداری انجام شد. مصاحبه با 2 نفر از شرکت کنندگان به 
دلیل محدودیت وقت آنها، در دو نوبت و با بقیه در یک نوبت انجام شد. 
مصاحبه شوندگان با حرف P در این مقاله مشخص شدند. متن مصاحبه‌ها 
پس از تایپ شدن در نرم افزار Word برای مصاحبه شونده‌ها ارسال شد تا 

ضمن تأیید، در صورت تمایل مطالبی را اضافه و یا کم کنند.  
برای تحلیل داده‌ها از روش »تحلیل محتوایی« استفاده شد. محتوای 
مصاحبه‌ها برای استخراج مفاهیم اصلی چندین مرتبه  مطالعه شد. به هر یک 
از مفاهیم استخراج شده یک کد تعلق گرفت. سپس، کدهای مشابه و دارای 
معنای نزدیک، در گروه‌های)تم‌های( فرعی و در نهایت، در تم‌های اصلی 
دسته‌بندی شدند. مرحله‌ی کدگذاری با همکاری دو نفر از نویسندگان و 
یکی از مدیران سازمان با بحث و تبادل نظر انجام شد. ملاحظات اخلاقی 
رعایت شده در این پژوهش عبارت بودند از گرفتن کد اخلاق از معاونت 
پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی تهران، آزاد بودن مصاحبه‌شوندگان و احترام 
به استقلال آنها به هنگام پژوهش، محرمانه تلقی کردن اطلاعات شخصی 
آنها و عدم دخالت دادن نظرات شخصی پژوهشگران در مراحل جمع‌آوری، 

تحلیل و گزارش داده‌ها.

یافته‌ها
جدول 1: مشخصات دموگرافیک شرکت‌کنندگان در پژوهش

درصدفراوانیمتغیردرصدفراوانیمتغیر

وضعیت تأهلجنس

18/3مجرد758/4زن

1191/7متاهل541/6مرد

سنوضعیت تحصیلی

3918/3 – 30 سال18/3لیسانس

49758/3 – 40 سال866/7فوق لیسانس

50433/4 سال و بالاتر18/3پزشک عمومی

216/7 دکترای تخصصی

سابقه کارنوع استخدام

15325 – 11 سال1191/7رسمی قطعی

20325- 16 سال18/3رسمی آزمایشی

25433/4- 21 سال

3018/3 – 26 سال

18/3بالاتر از 30 سال
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چالش‌هــای تدوین برنامه‌ اســتراتژیک در...

بیان شده   1 کنندگان در جدول  دموگرافیک شرکت  اطلاعات 
است. بیشتر مصاحبه شوندگان خانم)58%(، متأهل)92%(، دارای مدرک 
تحصیلی فوق لیسانس)67%( و در استخدام رسمی قطعی سازمان)%92( 

بودند. میانگین سنی شرکت کنندگان 48 سال و میانگین سابقه کار آنها 
19 سال بود. شرکت کنندگان به طور میانگین 12سال سابقه‌ی مدیریت 

در سطوح مختلف سازمان را داشتند.

 جدول 2: چالش‌های تدوین برنامه استراتژیک سازمان بهزیستی

سابقه ی مدیریتواحد محل خدمت

18/3کمتر از 5 سال216/7  اداره فناوری اطلاعات

10433/4 – 5 سال216/7معاونت پشتیبانی    

15325 – 11 سال216/7معاونت امور اجتماعی

20216/7 – 16 سال325معاونت پیشگیری

2518/3 – 21 سال18/3معاونت مشارکت‌ها

3018/3 – 26 سال216/6معاونت توانبخشی

موضوعات فرعیموضوعات اصلیردیف
دستور مدیران ارشد سازمانضرورت تدوین برنامه‌ی استراتژیک1

احساس نیاز درون سازمانی

عدم مشارکت مدیران سطوح عملیاتیترکیب تیم برنامه‌ریزی استراتژیک2

عدم حضور کلیه ذینفعان سازمان بهزیستی کشور

نا آشنایی با مدل‌های برنامه‌ریزی استراتژیکمدل‌ برنامه‌ریزی استراتژیک3

نا آشنایی با مزایا و معایب مدل انتخاب شده

تغییر تشکیلات سازمان بهزیستی کشورساختار و مدیریت سازمان بهزیستی4

تغییر رییس سازمان بهزیستی کشور

تغییر مسئول گروه برنامه‌ریزی استراتژیک سازمان

تغییر اعضای گروه برنامه‌ریزی استراتژیک سازمان

تعجیل در ارایه برنامه استراتژیک سازمانبازه زمانی تدوین برنامه5

استفاده از رای‌گیری در انتخاب استراتژی‌ها و برنامه‌ها

عدم اطلاعات کافی گروه در خصوص روش برنامه‌ریزی استراتژیکآموزش6

مشارکت ضعیف مدیران در تدوین و اجرای برنامه

مشخص نبودن قیمت تمام شده‌ی فعالیت‌های برنامه‌ی استراتژیکبودجه برنامه7

مشخص نبودن اعتبار برنامه‌ی استراتژیک

در  بهزیستی  سازمان  استراتژیک  برنامه  تدوین  چالش‌های 
کلی،  به‌طور  شد.  دسته‌بندی  فرعی  موضوع   16 و  اصلی  موضوع   7
چالش‌های برنامه‌ریزی استراتژیک سازمان بهزیستی کشور شامل عدم 
برنامه‌ریزی  برنامه استراتژیک، مدل مورد استفاده برای  توجیه تدوین 
استراتژیک، ترکیب نامناسب تیم برنامه‌ریزی استراتژیک، تغییر ساختار 
برنامه  تدوین  زمانی  محدودیت  کشور،  بهزیستی  سازمان  مدیریت  و 
برنامه  ی  بودجه  بودن  نامشخص  و  ناکافی  آموزش  استراتژیک، 

بود)جدول 2(. 
مقامات  دستور  به  توجه  با  سازمان  استراتژیک  برنامه‌ی  اولین 

تدوین شد.  سازمان  داخل  در  احساس شده  نیاز  و  سازمان  بالادستی 
تدوین و تصویب سند چشم انداز بیست ساله‌ی کشور و تأکید آن بر 
برنامه‌ی استراتژیک و عملیاتی دستگاه‌ها،  مبنا قرار دادن این سند در 
تدوین  برای  سازمان  ارشد  مدیران  بین  در  اجماعی  ایجاد  به  منجر 
برنامه استراتژیک برای سازمان بهزیستی کشور شد. کلیه وزارتخانه‌ها 
پنجم  ساله  پنج  برنامه  قانون  اساس  بر  تا  شدند  موظف  سازمان‌ها  و 
توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، برنامه‌ی 
مدیران  از  یکی  کنند.  ارایه  و  تدوین  را  خود  عملیاتی  و  استراتژیک 
ارشد سازمان گفت "تکلیف قانونی بود. قانون برنامه پنجم توسعه و 
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علی محمد مصدق راد و همكاران

مجله دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران )پیاورد سلامت( دوره 11 آذر و دی 5221396

استراتژیک  برنامه  داشتن  به  مکلف  را  ما  شده،  تصویب  قوانین  سایر 
می‎کرد.")P2( مدیر دیگری اشاره کرد: »ماده‌ی 217 قانون برنامه پنجم 
توسعه کلیه دستگاه‌ها را مکلف کرده که برنامه‌های عملیاتی خود را در 
راستای برنامه راهبردی ارایه دهند. طبق ماده‌ی 213 هم ما باید عملکرد 
و اهدافمان را در راستای برنامه پنجم ارایه کنیم. بنابراین، ما باید برنامه 

)P6(».داشته باشیم
عقیده‌ی برخی از مصاحبه‌شوندگان این بود که هر چند تدوین 
بود،  سازمانی  دستور  یک  کشور  بهزیستی  سازمان  استراتژیک  برنامه 
و  فعالیت  فعالیت‌های سازمان، سابقه‌ی  تنوع  نوع و  به  توجه  با  ولی، 
جامعه‌ی هدف گسترده‌ی آن، نیاز به چنین برنامه‌ای از درون سازمان 
نیز احساس می‌شد. مشاور یکی از معاونان بهزیستی کشور ضرورت 
"هر  می‌کند:  بیان  چنین  را  سازمان  برای  استراتژیک  برنامه  تدوین 
سازمان برای این که درست حرکت کند نیاز به یک نقشه‌ی راه دارد. 
انداز آینده و  باید اهداف، چشم  آن نقشه در سازمان‌های بروکراتیک 
آن  اساس  بر  باید  سازمان  کند.  مشخص  را  سازمان  قانونی  وظایف 
فعالیت‌هایش را تعیین کند. وجود این برنامه کمک می‌کند تا از اعمال 
سلیقه و برنامه‌های لحظه‌ای جلوگیری شود و با تغییر مدیران، برنامه‌ها 
را مکلف  باید خودش  بیاید،  به مجموعه  نکنند. هر مدیری که  تغییر 
بداند که بر اساس برنامه‌ی کاری سازمان عمل کند. این کار)برنامه‌ریزی 
تدوین‌کنندگان  از  دیگر  یکی   )P5(".نبود دستوری  استراتژیک( صرفاً 
یک  استراتژیک(  برنامه‌  ")تدوین  گفت:  سازمان  استراتژیک  برنامه 
تکلیف قانونی بود، البته نیاز درون سازمانی هم بود، با توجه به سابقه‌ی 
فعالیت سازمان و جامعه‌ی هدف گسترده نیاز بود برنامه‌ی مدونی داشته 

 )P2(".باشیم
اولین برنامه استراتژیک سازمان در سال 1388 از طریق وزارت 
رفاه و تأمین اجتماعی به سازمان ابلاغ شد که به گفته‌ی شرکت‌کنندگان 
در این پژوهش به دلیل مشکلاتی که هم در برنامه استراتژیک و هم 
هم  قبلًا  "ما  نشد:  اجرایی  هرگز  بود،  مشهود  آن  عملیاتی  برنامه  در 
برنامه سال 1388 تدوین شده بود که  استراتژیک داشتیم. یک  برنامه 
استراتژی‌های کلان سازمان را نشان می‌داد. آن برنامه به فوریت نوشته 
به همین علت هم هرگز عملیاتی  نبود.  از درون سازمان  و  بود  شده 
نشد.")P9( تنها نوشتن برنامه، تضمینی برای اجرای آن نیست. برنامه 
برنامه دارد. متولی  نیاز به گروهی در سازمان به عنوان متولی اجرای 
خاصی برای نظارت بر اجرای برنامه‌ی اول استراتژیک سازمان تعیین 
نشده بود. بنابراین، کسی به نحوه‌ی اجرای برنامه در سازمان توجهی 
نداشت. یکی از مدیران در این زمینه گفت: "شاید تصور این بود که 
اجرا  که چگونه  این  به  نوشته شود.  استراتژیک  برنامه  یک  باید  فقط 

شود، توجهی نشده بود. ما یک سازمان درونی متولی و پیگیر اجرای 
برنامه)استراتژیک( نداشتیم.")P11( در نتیجه، به دلیل مشکلات مذکور 
و قبل از پایان یافتن زمان برنامه‌ی اول، تدوین برنامه‌ی استراتژیک دوم 
با هدف بهره‌گیری از تجارب متخصصان و نظرات کارشناسان خبره در 

دستور کار سازمان قرار گرفت.  
برای تدوین برنامه استراتژیک سازمان بهزیستی کشور از یک 
انتخاب گروه مشاور شاخص خاصی  گروه مشاور استفاده شد. برای 
با  و  گروه  مدیر  معروفیت  اساس  بر  گروه  بود.  نشده  گرفته  نظر  در 
مصاحبه‌شوندگان  از  یکی  بود.  شده  انتخاب  آنها  سوابق‌  به  توجه 
به  که  گروهی  پنج  چهار  بین  از  مشاور  "گروه  گفت:  زمینه  این  در 
انتخاب  برای  خاصی  شاخص  شدند.  انتخاب  بودند،  شده  معرفی  ما 
بی‌تأثیر  انتخابشان  در  هم  گروه  رئیس  معروفیت  ولی،  نبود.  نظر  مد 
گروه  عملکرد  و  مهارت  مجموع  در  مصاحبه‌شوندگان   )P2(".نبود
مشاور را خوب ارزیابی کردند. "تیم مشاور به نظر من کارشان خوب 
بود. هم در تسهیل‌گری خوب بودند و هم برنامه را خوب جمع‌بندی 

)P10(".می‌کردند
به دنبال آن، تیمی متشکل از تعدادی از مدیران و کارشناسان 
ستادی و مدیران و کارشناسان منتخب از معاونت‌ها، حوزه‌ها و دفاتر 
برنامه  تدوین  و  تشکیل  مشاور  گروه  همکاری  با  سازمان  مختلف 
استراتژیک  برنامه  تدوین  تیم  انتخاب  در  شد.  شروع  استراتژیک 
و  تجربه  تحصیلات،  کاری،  سابقه‌ی  مانند  شاخص‌هایی  سازمان 
شوندگان  مصاحبه  از  یکی  شد.  گرفته  نظر  در  برنامه‌ریزی  به  علاقه 
را  زبده‌ای  نیروهای  سازمان خواستیم  مختلف  قسمت‌های  از  گفت:" 
به  بیشتری  که علاقه‌ی  را  کسانی  آنها  بین  از  ما  و  کنند  معرفی  ما  به 
این مسایل)برنامه‌ریزی( داشتند و تبحر بیشتری داشتند انتخاب کردیم 
سوابق  هم  که  بودند  شده  انتخاب  کسانی  دادیم.  تشکیل  تیم  یک  و 
حوزه‌های  از  شد.  گرفته  نظر  در  تحصیلاتشان  هم  و  داشتند  مناسبی 
مختلف نماینده‌هایی انتخاب شدند. ما افراد را بر اساس معیارهایی مثل 
می‌کردیم. حوزه‌ها  انتخاب  کاری  و وضعیت  تحصیلی  مدرک  سابقه، 
افراد را به ما معرفی می‌کردند، اما دست ما در انتخاب آنها باز گذاشته 
شده بود.")P9( یکی دیگر از مدیران عضو تیم برنامه‌ریزی استراتژیک 
سازمان گفت: "ما به همه حوزه‌ها نامه نوشتیم و افراد با صلاحدید آنها 

)P2(".انتخاب شدند. حدود 25 نفر در تیم شرکت داشتند
برنامه  تدوین  گروه  اعضای  توازن  عدم  مصاحبه‌شوندگان 
نفع  به  استراتژیک  برنامه  به جهت‌گیری  منجر  را  سازمان  استراتژیک 
حوزه‌های خاصی می‌دانستند: "از همه‌ی قسمت‌ها نماینده‌های منتخب 
بودند، اما، قدرت برخی حوزه‌ها بیشتر بود.")P4( مدیر دیگری گفت: 
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چالش‌هــای تدوین برنامه‌ اســتراتژیک در...

523 مجله دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران )پیاورد سلامت( دوره 11 آذر و دی 1396

"در برنامه‌ریزی رأی‌گیری انجام می‌شد و هر فرد یک حق رأی داشت. 

به خاطر بیشتر بودن تعداد افراد از برخی حوزه‌های سازمان، ضریب 
وزنی بعضی دفاتر سازمان بالاتر می‌رفت. در حالی‌که برنامه استراتژیک 
برای کل سازمان بود و باید کلی نگر باشد. دفاتری که نیروی بیشتری در 
)P8(".گروه برنامه‌ریزی داشتند، از قدرت بیشتری هم برخوردار شدند
معتقد  و  نبوده  موافق  نظر  این  با  برنامه  متولیان  این وجود،  با 
بودند که مدیران سطوح مختلف تا حد نیاز در تدوین برنامه شرکت 
داده شدند. آنها اعتقاد داشتند که تنها در مواردی خاص، تعداد بیشتری 
از کارشناسان یک حوزه به منظور استفاده از نظرات آنها، بدون دادن 
شرکت‌کنندگان  بیشتر  تعداد  و  شدند  داده  شرکت  آنها  به  رأی  حق 
و  رأی‌گیری  جریان  در  آنها  بیشتر  قدرت  موجب  حوزه‌ها  از  برخی 
تصمیم‌گیری‌ها نشده است: "از حوزه‌های مختلف سازمان در تدوین 
حوزه‌های  از  خبرگانی  برنامه‌ها،  تلفیق  برای  داشتند.  شرکت  برنامه 
مختلف و با دانش متفاوت شرکت داشتند. در دعوت از حوزه‌ها تعادل 
حفظ شده بود. گاهی افرادی به شکل کمکی شرکت داشتند، ولی حق 
بر غالب  دلیل  از یک حوزه،  افراد  بیشتر  تعداد  نداشتند. حضور  رأی 
اتصال  برنامه  به  مختلف  حوزه‌های  فعالیت‌های  نبود.  آنها  رأی  بودن 
یافت. اگر از حوزه‌ای فعالیت‌های بیشتری در برنامه موجود است، به 
این دلیل است که آن حوزه فکر می‌کرده که می‌تواند از این فرصت 
استفاده کند و برنامه‌ی خود را به برنامه استراتژیک اتصال دهد، نه این 
که برنامه به آن سمت رفته باشد. برنامه تقریباً کلیه فعالیت‌های سازمان 

)P11(".را پوشش می‌دهد
غیر  سطوح  مدیران  مشارکت  پژوهش،  در  کنندگان  شرکت 
استراتژیک  برنامه  تدوین  کلیدی در  ذینفعان  استان‌ها و سایر  ستادی، 
سازمان را کمرنگ ارزشیابی کردند. یکی از مدیران در این زمینه گفت: 
در  افراد  مشارکت  برای  برعکس  و  پایین  به  بالا  از  نظام  یک  "باید 
بالا  به  پایین  از  نظام  ما،  برنامه‌ی  در  باشد.  داشته  وجود  برنامه‌ریزی 
مشکل  خیلی  برنامه  تدوین  در  استان‌ها  مشارکت  بود.  خیلی ضعیف 
داشت.")P6( مدیران دیگر نیز به لزوم شرکت سایر ذینفعان در فرایند 
تدوین برنامه استراتژیک سازمان اشاره کردند. به عنوان مثال، مدیر کل 
دفتر بودجه و تلفیق منابع بهزیستی کشور گفت: "از بین ذینفعان ستادی، 
نماینده‌های دفاتر مختلف و معاونت‌های مختلف شرکت داشتند. ولی، 
مدیر  نبودند.  تیم  در  نهایی)مشتریان(  ذینفعان  و  مجریان)استان‌ها(  از 
ارشد)رئیس سازمان( هم در جلسات حضور نداشتند، ولی، اطلاعات 
به ایشان داده می‌شد. من فکر می‌کنم مهم بود که از کسانی که درگیر 
اجرای برنامه می‌شدند، هم نماینده‌هایی در تدوین برنامه می‌داشتند. در 
تحلیل وضعیت و به خصوص در زمان تدوین برنامه عملیاتی باید از 

کارشناسان استا‌ن‌ها هم دعوت می‌کردند و از نظرات آنها هم استفاده 
)P10(".می‌شد

استراتژیک  برنامه‌ریزی  مدل‌های  با  سازمان  مدیران  ناآشنایی 
باعث شد که انتخاب مدل برنامه‌ریزی استراتژیک به مشاوران سپرده 
شود. معاون امور پیشگیری بهزیستی کشور گفت: "ما خودمان با روش 
برنامه‌ریزی استراتژیک و مدل‌های آن آشنایی نداشتیم. جست و جو 
ببینیم چه افرادی در این زمینه متخصص و صاحب نظرند.  تا  کردیم 
آقای دکتر .... از علمای این بحث بودند که به ما معرفی شدند. ما با 
ایشان صحبت کردیم، کتاب‌هایشان را در این زمینه مطالعه کردیم. ایشان 
گرفتند.  عهده  به  در سازمان  را  برنامه  این  هدایت  و  آوردند  تشریف 
انتخاب مدل هم به عهده خودشان گذاشته شد.")P10( یکی دیگر از 
مدیران تیم تدوین برنامه استراتژیک سازمان نیز به عدم مشارکت گروه 
برنامه‌ریزی در انتخاب مدل مناسب برنامه‌ریزی استراتژیک اشاره داشته 
و گفت: "گروهی که مشاور بودند از بیرون آمده بودند. فکر کنم دو یا 
سه نفر بودند. آنها با این مدل کار کرده بودند. راجع به مدل نظرخواهی 

 )P8(".انجام نشد. آنها خودشان این مدل را انتخاب کرده بودند
برنامه  مشاوران  نظر  با  استراتژیک  برنامه‌ریزی  مدل  بنابراین، 
انتخاب شده بود. در جلسات تدوین برنامه هیچ گونه بحث و بررسی 
در خصوص مدل برنامه‌ریزی استراتژیک انجام نشد. از آن جایی که 
نبودند و مدل‌های مختلف آن  استراتژیک آشنا  برنامه‌ریزی  با  مدیران 
برنامه‌ریزی  مناسب  مدل  خصوص  در  نمی‌توانستند  نمی‌شناختند،  را 
با شرایط  سازگار  مدلی  و  بپردازند  نظر  تبادل  و  بحث  به  استراتژیک 
سازمان را انتخاب کنند. بنابراین، مدل دیوید به پیشنهاد گروه مشاور 
انتخاب و استفاده شد. یکی دیگر از اعضای تیم برنامه‌ریزی استراتژیک 
برنامه‌ریزی(  "ما)برای  گفت:  مدل  انتخاب  خصوص  در  سازمان 
تسهیل‌گر داشتیم که به عنوان مشاور برنامه با ما همکاری می‌کرد. مدل 
دیوید را با نظر ایشان انتخاب کردیم و از تحلیل سوات)SWOT( و 

)P9(".بارش افکار هم استفاده کردیم
به دلیل ناآشنایی بیشتر شرکت کنندگان با مدل‌های برنامه‌ریزی 
استراتژیک، تحلیل مدل استفاده شده و نقاط قوت و ضعف آن نیز از 
تیم  افراد مصاحبه شونده که در  کلیه  بین  از  نبود.  امکانپذیر  آنها  دید 
تدوین برنامه حضور داشتند، تنها سه نفر با این مدل و مزایا و معایب 
آن آشنایی داشتند. به عنوان مثال، کارشناس مسئول گروه برنامه‌ریزی 
گفت: "از مزایای این روش ساده بودنش بود. این که با امکانات ما جور 
بود. ولی عیب اساسی که داشت این بود که در این مدل شهود خیلی 
دخیل است. نظر شهودی افراد ملاک عمل قرار می‌گیرد".)P2( معاون 
مرکز فناوری، ارتباطات و تحول اداری بهزیستی کشور نیز گفت: "این 
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مدل از معدود مدل‌هایی است که کمی کردنش آسان است و از ماتریس 
مزیت‌های  از  می‌کند.  استفاده   QSPM استراتژیک  برنامه‌ریزی  کمی 
می‌شود  اولویت‌بندی  راحتی  به  موضوعات  که  است  این  مدل  بزرگ 
داشت.  استراتژی‌های سازمان خواهد  اولویت‌بندی  در  مهمی  نقش  و 
نقطه ضعف  اولویت اجرا می‌شوند.  بر اساس  این مدل(  راهبردها)در 
مدل این است که در فاز تدوین برنامه، شرایط پایش محیط را ایستا 
فرض می‌کند. ما در واقع با یک مدل غیرپویا سروکار داریم. راهبردها 
به صورت فیکس تعیین می‌شوند و فضای پویایی نیست.")P11( یکی 
دیگر از مدیران گفت: "مدل دیوید یکی از مدل‌های جامع برنامه‌ریزی 
بین  خوب  هماهنگی  مدل  این  در  مثبت  نکات  از  است.  استراتژیک 
مأموریت، عوامل خارجی و داخلی در جهت تعیین اهداف بلندمدت 
و کوتاه مدت، استراتژی‌ها و سیاست‌هاست. از ایراداتی که بر این مدل 
آن  نگری  آینده  عدم  و  ناپذیری  انعطاف  و  حالت خطی  است،  وارد 
بر اساس اطلاعات آشکار  این مدل،  است. همچنین تصمیم‌گیری در 
تغییرات  و  محیط  تحلیل  اساس  بر  پنهان  اطلاعات  و  می‌گیرد  انجام 

استفاده نمی‌شود."
بنابر  برنامه در سال 1389،  تدوین  با  ساختار سازمان همزمان 
معاونت  جدید  دستورالعمل‌های  و  کشوری  خدمات  مدیریت  قانون 
تغییرات  دچار  جمهوری  ریاست  انسانی  سرمایه  و  مدیریت  توسعه 
بنیادی شد و از پنج معاونت به سه معاونت و از 35 اداره کل به 15 
اداره کل تغییر یافت. بر همین اساس مرکز نوسازی و تحقیق و توسعه 
از  داشت،  عهده  به  را  استراتژیک  برنامه  اجرای  و  تدوین  تولیت  که 
تشکیلات جدید حذف شد و تولیت برنامه به مرکز فناوری اطلاعات، 
ارتباطات و تحول اداری سازمان واگذار شد. این تغییر ساختاری باعث 
تغییر رئیس سازمان و رئیس گروه برنامه‌ریزی و در نتیجه باعث ایجاد 
مشکلاتی در فرایند تدوین برنامه شد: "ما درگیر جابه جایی و تغییرات 
تغییرات  و  فناوری  اداره  رئیس  سازمان،  رییس  تغییر  بودیم.  مستمر 

)P4(".ساختاری خیلی برایمان مشکل ایجاد می‌کرد
مصاحبه شوندگان دیگر نیز به مشکلات به وجود آمده در اثر 
این تغییرات اشاره داشتند. یکی از مدیران سازمان موضوع را این‌گونه 
بیان کرد: "همان زمانی که ما در حال تدوین برنامه استراتژیک سازمان 
صبر  بود  بهتر  می‌کرد.  تغییر  داشت  هم  سازمان  تشکیلات  بودیم، 
بعد  و  کند  پیدا  استقرار  و  شود  تشکیل  جدید  ساختار  تا  کردند  می 
برنامه  باعث شد که روند تدوین  تغییرات  این  برنامه‌ریزی می‌کردیم. 
خیلی طولانی شود و همه خسته شده بودند.")P3( این موضوع مورد 
به  شروع  زمان  بدترین  در  "ما  بود:  هم  مصاحبه‌شوندگان  سایر  تأیید 
و  ساختار  بود.  اساسی  تغییرات  حال  در  سازمان  کردیم.  برنامه  تهیه 

فعالیت‌های حوزه‌ها هنوز به ثبات نرسیده بود و باعث شد که ما هر بار 
)P4(".در یک کمیته قرار بگیریم

با حذف مرکز نوسازی و تحقیق و توسعه از تشکیلات سازمان، 
دفتر مطالعات راهبردی به عنوان متولی تدوین برنامه نیز حذف شد و 
کارکنان آن به قسمت‌های دیگر سازمان انتقال یافته و از مشارکت در 
تغییراتی  حوزه‌ها  دیگر  نمایندگان  ترکیب  در  رفتند.  کنار  برنامه‌ریزی 
زمان)تدوین  همان  "در  گفت:  مصاحبه‌شوندگان  از  یکی  نشد.  ایجاد 
فناوری  مرکز  نام  به  مرکزی  و  کرد  تغییر  سازمان  تشکیلات  برنامه(، 
اطلاعات، ارتباطات و تحول اداری تشکیل شد. دوستانی که در دفتر 
مطالعات بودند، پراکنده شدند و رئیس هم عوض شد. ترکیب گروه تا 
حدودی تغییر کرد. مرکز جدید نیز خیلی برای برنامه تلاش کرد. این 

)P10(".تغییرات باعث تغییراتی در روند تدوین برنامه شد
مدیرانی که قبل از تغییر در تیم برنامه‌ریزی استراتژیک حضور 
دیده  بعد  مراحل  در  را  استان‌ها  مشارکت  که  داشتند  اظهار  داشتند، 
مراکز  کل  مدیر  نشد.  دنبال  برنامه  تیم،  رهبری  تغییرات  با  که  بودند 
توانبخشی بهزیستی کشور گفت: " قرار بود از تیم ستادی به استان‌ها 
آموزش دهیم. قرار بود به شکل آبشاری عمل کنیم و قبل از این که 
نشد.  کنیم، ولی  آشنا  برنامه  با  را  ابلاغ شود، همه  برنامه)استراتژیک( 

)P9(".تدوین نهایی این برنامه در اتاق‌های دربسته انجام شد
تدوین برنامه استراتژیک سازمان بهزیستی کشور حدود نه ماه 
طول کشید. یکی از اعضای تیم برنامه‌ریزی استراتژیک سازمان گفت: 
"تدوین برنامه زیاد طول کشید. فکر می‌کنم حدود یک سالی شد. حتی 
 )P3(".وسط کار رئیس سازمان و رئیس مرکز فناوری هم عوض شدند
جلسات تیم برنامه‌ریزی استراتژیک سازمان یک هفته به طور فشرده 
یا  یک  هفته‌ای  به صورت  تهران  در  سپس،  و  شد  برگزار  بابلسر  در 
دو جلسه ادامه یافت. شروع برنامه و دوره آموزشی بابلسر از دیدگاه 
مصاحبه‌شوندگان مفید ارزیابی شد: "این کار چند ماهی طول کشید. 
تقریباً دو روز در هفته جلسه داشتیم. یک هفته هم رفتیم بابلسر و برنامه 
تا قسمت برنامه‌ی عملیاتی نوشته شد. تا آن موقع خیلی خوب پیش 

 )P7(".رفتیم
بنابراین،  است.  بر  هزینه  و  بر  زمان  استراتژیک  برنامه  تدوین 
برنامه استراتژیک بسیار  بازه زمانی مشخص برای تدوین  داشتن یک 
در  زمانی  محدودیت  به  پژوهش  این  در  شرکت‌کنندگان  است.  مهم 
تدوین برنامه به عنوان یک چالش اشاره کردند که آن را بیشتر ناشی از 
تغییرات ساختاری و مدیریتی سازمان می‌دانستند. "ما در شروع برنامه 
تا قسمت نوشتن برنامه عملیاتی خیلی خوب پیش رفتیم. بچه‌های تیم 
در حوزه‌ی خود  را  برنامه  از هر جلسه  بعد  می‌گذاشتند.  واقعاً وقت 
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مطرح کرده و نظرخواهی می‌کردیم. این زمان مقارن با جابه‌جایی رئیس 
سازمان و به دنبال آن تغییر رئیس مرکز فناوری شد. جلسات محدود 
باید  هفته  دو  عرض  در  گفتند  جدید)سازمان(،  رئیس  آمدن  با  شد. 
برنامه‌ها را جمع کردند و چاپ کردند.  برنامه‌هایتان را بدهید. سریع 
ادامه برنامه که قرار بود با شرکت و آموزش مدیران استان‌ها ادامه یابد، 
نیز انجام نشد. تغییرات)ساختاری( و تغییرات مدیریت در برنامه خیلی 

)P7(".اشکال ایجاد کرد
با  مرتبط  تصمیم‌گیری‌های  در  تا  شد  منجر  زمانی  محدودیت 
تدوین برنامه استراتژیک از روش رأی‌گیری به جای روش‌های متداول 
عدم  به  مصاحبه‌شوندگان  از  برخی  شود.  استفاده  دلفی  روش  مانند 
تناسب وزنی بین اعضای تیم تدوین برنامه از حوزه‌های مختلف اشاره 
داشتند و استفاده از روش رأی‌گیری را نیز عامل چالش برانگیز دیگری 
بیشتر در  برنامه و اعمال نفوذ گروه‌های دارای تعداد رأی  در تدوین 
رفتن  از دست  باعث  "تغییرات)ساختاری سازمان(  می‌دانستند:  برنامه 
زمان و ایجاد محدودیت زمانی در تدوین برنامه‌ی عملیاتی شد که منجر 
به استفاده از شیوه‌ی رأی‌گیری در تعیین اهداف و برنامه‌های عملیاتی 
اهداف  ذیل  در  می‌آوردند،  رأی  بیشتر  که  برنامه‌ها  سری  یک  شد. 
استراتژیک آورده شدند و این روش خوبی نبود. برخی از اهدافی که 
یکی   )P10(".نبودند راهبردی  هدف  اصلًا  شدند،  تعیین  شیوه  این  با 
دیگر از شرکت‌کنندگان در پژوهش نیز موضوع را این گونه بیان کرد: 
"تغییرات خیلی تأثیر داشت. ما با کمبود زمان مواجه شدیم و از شیوه‌ی 
رأی‌گیری استفاده کردیم که شیوه‌ی درستی نبود. هر حوزه سعی داشت 
برنامه‌های خودش را به عنوان برنامه استراتژیک در برنامه‌ی سازمان 
بگنجاند. این موضوع باعث شد تا حوزه‌هایی که تعداد شرکت‌کننده‌ی 
)P8(".داشتند، در رأی‌گیری موفق‌تر باشند )بیشتری)در تیم برنامه‌ریزی
 1389 سال  در  بهزیستی  سازمان  استراتژیک  برنامه  تدوین 
داخل  در  برنامه‌ریزی  متولی  گروه  یک  مشاور،  گروه  یک  حضور  با 
سازمان شامل رئیس مرکز نوسازی و تحول اداری و کارشناسان مربوط 
و تعدادی از مدیران و کارشناسان حوزه‌های مختلف سازمان آغاز شد. 
منتخبان، پس از حضور در یک دوره به مدت یک هفته با اصول کار 
آشنا شده و پس از آن جلسات به صورت دو روز در هفته تا تهیه برنامه 
استراتژیک و به دنبال آن برنامه عملیاتی ادامه یافت. بنابراین، آموزش 
برنامه  با شروع کار تدوین  به مدیران سازمان  برنامه‌ریزی استراتژیک 
آغاز شد. در حین فرایند تدوین برنامه، آموزش‌های لازم به آنها داده 
شد. با این وجود، دوره آموزشی برگزار شده برای اعضای تیم تدوین 
بود. در حالی  بسیار محدود و کوتاه مدت  استراتژیک سازمان  برنامه 
برنامه‌ریزی  از شروع  قبل  آموزش گسترده  به  نیاز  برنامه‌ای  که چنین 

استراتژیک داشت. بسیاری از شرکت کنندگان در این پژوهش به ناکافی 
بودن برنامه‌های آموزشی در این رابطه اشاره داشتند. یکی از اعضای 
تیم برنامه‌ریزی استراتژیک سازمان معتقد بود که: "آموزش کوتاه مدت 
برنامه  تدوین  در طول  بود.  نیفتاده  جا  افراد خوب  برای  مفاهیم  بود. 
از  قبل  بود که سازمان  نیاز  با موضوع آشنا شدند، ولی،  افراد کم کم 
کننده‌ی  می‌کرد.")P11( شرکت  برگزار  آموزشی جامعی  برنامه‌ی  آن، 
دیگری گفت: "دوره‌ی آموزشی خاصی نگذاشتند. همه چیز با همان 
جلسات تدوین برنامه شروع شد. در همان حین آموزش‌هایی را به ما 

)P4(".می‌دادند
تیم  در  که  مدیرانی  مشارکت  میزان  شد  باعث  موضوع  این 
تدوین برنامه حضور نداشتند، پایین بوده و درک صحیحی از اهمیت 
برنامه و چگونگی کارکرد آن نداشته باشند. ناآشنایی مدیران با این نوع 
برنامه‌ریزی و نداشتن نگرش مثبت نسبت به آن باعث عدم همکاری 
مسئول  کارشناسان  از  یکی  بود.  برنامه  تدوین  زمان  در  آنها  مناسب 
عضو تیم تدوین برنامه استراتژیک سازمان این موضوع را چنین شرح 
می‌دهد: "ما باید بعد از جلسات، کار را به دفاترمان می بردیم و نظر 
خیلی  قسمت  این  من  نظر  به  می‌گرفتیم.  هم  را  همکاران(  آنها)سایر 
مهم بود، چون باید نظر جمع، تعیین کننده باشد. مدیران زیاد همکاری 
نمی‌کردند. شاید خوب آموزش ندیده بودند و توجیه نبودند یا اهمیت 
موضوع برایشان مشخص نشده بود. بنابراین، دقت کافی به این مسأله 
نداشتند. این یکی از چالش‌های ما بود و باعث شده بود که نظر جمع 

)P8(".به خوبی در برنامه‌ها  اعمال نشود
فاقد  را  آن  برنامه،  با  ناآشنایی  دلیل  به  مدیران  دیگر،  از سوی 
قابلیت اجرا و مانع فعالیت‌های روزمره‌ی خود می‌دانستند. آنها تمایل 
آنها  روزمره‌ی  برنامه‌های  اساس  بر  سازمان  استراتژی‌های  که  داشتند 
تعیین شود. در حالی که آنها باید برنامه‌های خود را با استراتژی‌های 
تعیین شده‌ی سازمان همراستا می‌کردند. یکی از اعضای تیم برنامه‌ریزی 
میانی  "مدیران  کرد:  بیان  این گونه  را  این مشکل  استراتژیک سازمان 
نبودند  نیز  نبودند، علاقه‌مند  آشنا  این شیوه  با  و  ندیده  آموزش  چون 
اجرا  قابلیت  برنامه‌ها  این  می‌گفتند  آنها  نداشتند.  مناسبی  همکاری  و 
آنها را شرکت دادیم  استراتژیک گذاشتیم و  ندارد. یک شورای عالی 
تا همکاری کنند. آنها باز هم مقاومت می‌کردند و می‌گفتند این برنامه 
دست و پای ما را می‌بندد. ما می‌گفتیم که برنامه‌هایتان باید همراستا با 
استراتژی‌های سازمان شود. اما، آنها می‌خواستند که برنامه‌های خود را 
داشته باشند. چیزی که آنها می‌خواستند خیلی روزمرگی بود. نمی‌شد 
بر اساس استراتژی‌ها تعریفش کرد.")P9( عدم آشنایی کافی مشاوران 
برنامه‌ی استراتژیک با فعالیت‌های سازمان بهزیستی کشور نیز باعث شد 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 p

ay
av

ar
d.

tu
m

s.
ac

.ir
 o

n 
20

24
-1

1-
26

 ]
 

                             8 / 14

https://payavard.tums.ac.ir/article-1-6390-fa.html


علی محمد مصدق راد و همكاران
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که آنها نتوانند در این زمینه کمک لازم را بنمایند: "یک مشکل اصلی که 
با آن مواجه شدیم این بود که در مرحله‌ای از کار اعضای تیم تدوین 
برنامه استراتژیک سازمان سراغ این قضیه رفتند که برنامه‌های جاری 
خود را وارد برنامه استراتژیک کنند و به نظر من باعث نقض غرض 
شد. بهتر بود تسهیل‌گرها در این قسمت دخالت می‌کردند. ولی، آنها 

)P10(".هم اشراف کافی به برنامه‌های سازمان نداشتند
عدم همراستایی دیدگاه متولیان برنامه و کارشناسان تیم تدوین 
برنامه استراتژیک باعث به وجود آمدن اختلاف نظرهایی در برنامه شد. 
حوزه‌های  برنامه‌های  با  برنامه،  متولیان  که  داشتند  اعتقاد  کارشناسان 
اعمال نظر  آنها  برنامه‌های  ندارند و در  مختلف سازمان آشنایی کافی 
می‌کنند: "متولیان اصلی برنامه خیلی اعمال نظر می‌کردند، در حالی‌که 
از سوی   )P5(".نداشتند فرایندی  دیدگاه  ما  برنامه‌های  به  نسبت  آنها 
شیوه  این  با  کارشناسان  که  بودند  اعتقاد  براین  برنامه  متولیان  دیگر 
برنامه‌ریزی آشنایی کافی نداشتند: "افرادی که مشارکت داشتند با این 
مدتی  کوتاه  آموزشی  دوره  نبودند.  آشنا  خوبی  به  برنامه‌ریزی  شیوه 
برگزار شده بود و افراد بدون آگاهی کافی وارد فاز تدوین برنامه شدند. 

)P11(".مفاهیم برای افراد خوب جا نیفتاده و شفاف نبود
یکی از عوامل موفقیت برنامه استراتژیک، تأمین منابع لازم برای 
بهزیستی  استراتژیک سازمان  برنامه  اجرای آن است. در زمان تدوین 
باید  برنامه  اجرای  "برای  نشد.  برنامه‌ها مشخص  برای  اعتبارات لازم 
حتماً اعتبارات آن مشخص شده باشد که در برنامه‌ی سازمان این کار 
انجام نشده بود.")P5( یکی از مصاحبه شوندگان دلیل این مشکل را 
چنین بیان کرد: "استراتژی‌های سازمان باید با در نظر گرفتن امکانات 
و منابع سازمان تعیین می‌شدند. این اتفاق نیفتاد و نتوانستیم اعتبارات 
اصلًا  هم  قسمت‌ها  از  برخی  برای  کنیم.  تأمین  و  مشخص  را  برنامه 
با  رابطه  در  مدیران  از  یکی   )P6(".بود نشده  گرفته  نظر  در  اعتباری 
مشکلات عدم تخصیص بودجه برای برنامه گفت: "یکی از چالش‌های 
مهمی که به وجود آمد در خصوص بودجه بود. برای برخی قسمت‌ها 
اصلًا بودجه‌ای در نظر گرفته نشده بود. مثلًا برای طرح‌های پژوهشی 
بودجه ای تأمین نشده بود. ما برای هر طرح باید برای گرفتن بودجه 
با کارشناس دفتر پشتیبانی که اطلاعی هم راجع به طرح نداشت، بحث 
می‌کردیم. در حالی که باید بودجه ی طرح‌ها در برنامه مشخص می‌شد 

و با دفتر بودجه هماهنگ می‌بود."
از طرف دیگر، نحوه‌ی بودجه‌ریزی سنتی در سازمان بهزیستی، 
باعث نامشخص بودن قیمت تمام شده ی فعالیت‌ها و در نتیجه عدم 
استراتژیک  برنامه  تدوین  زمان  در  طرح‌ها  ی  بودجه  تعیین  امکان 
تدوین  برای  که  بودند  معتقد  مطالعه  این  در  شرکت‌کنندگان  بود. 

باید  سازمان  بودجه‌ریزی  روش  نیاز،  مورد  بودجه‌ی  تعیین  و  برنامه 
باید  برنامه‌ریزی صحیح  امکان  برنامه و  "برای اجرای   اصلاح می‌شد. 
مبنای  بر  باید  بودجه  شود.  اصلاح  نیز  سازمان  ی ‌بودجه‌ریزی  نحوه 
با فعالیت‌ها  بینانه و متناسب  بتوان برنامه‌ها را واقع  عملکرد باشد که 
پیگیری کرد. با این روش بودجه‌ریزی خیلی از مشکلات برنامه‌ریزی‌ها 
به  را  مشکل  این  نیز  دیگری  شونده‌ی  مصاحبه   )P11(".می‌شود کم 
دلیل نامشخص بودن قیمت تمام شده‌ی فعالیت‌های سازمان دانسته و 
گفت: "ما تا نرخ تمام شده‌ی فعالیت‌هایمان را نداشته باشیم، نمی‌توانیم 
.)P12(".مشخص کنیم )بودجه‌ی طرح‌هایمان را)در برنامه استراتژیک

بحث 

برنامه‌ریزی  فرایند  چالش‌های  شناسایی  هدف  با  پژوهش  این 
استراتژیک در سازمان بهزیستی کشور انجام شد. عدم توجیه برنامه‌ریزی 
ترکیب  استراتژیک،  برنامه‌ریزی  برای  استفاده  مورد  مدل  استراتژیک، 
مدیریت  تغییر  و  ساختار  تغییر  استراتژیک،  برنامه‌ریزی  تیم  نامناسب 
استراتژیک،  برنامه‌ریزی  زمانی  محدودیت  کشور،  بهزیستی  سازمان 
از  استراتژیک  برنامه  بودجه‌ی  بودن  نامشخص  و  ناکافی  آموزش 
چالش‌های اصلی تدوین برنامه استراتژیک در سازمان بهزیستی کشور 

بود. 
است.  مديران  اصلي  ی  وظيفه  مهم‌ترين  و  اولين  برنامه‌ريزي 
راه  و  درست)اهداف(  کار  تا  مي‌کند  کمک  مديران  به  برنامه‌ريزي 
مناسب،  برنامه‌ی  يک  داشتن  بدون  کنند.  تعيين  را  درست)برنامه( 
مدیران  نيست.  ممکن  پايدار  به‌صوررت  سازمان  اهداف  به  دستيابي 
ارشد سازمان باید نسبت به ضرورت تدوین برنامه برای سازمان دلایل 
توانست مشارکت  نخواهند  آنها  این‌صورت،  غیر  بیاورند. در  موجهی 
آورند.  به دست  برنامه  اجرای  در  را  کارکنان  و  پایین  مدیران سطوح 
اگرچه برخی از مدیران به نیاز سازمان بهزیستی کشور به داشتن برنامه 
استراتژیک واقف بودند، ولیکن، در کل تدوین برنامه استراتژیک یک 
و  مدیران  بود.  کشور  توسعه‌ی  پنجم  برنامه  قانون  اساس  بر  تکلیف 
کارکنان سازمان باید متقاعد شوند که تدوین و اجرای برنامه استراتژیک 
منجر به افزایش بهره‌وری سازمان خواهد شد و برای آنها هم منافعی 

به دنبال خواهد داشت.
برنامه‌هاي  شکست  اصلي  دليل  سه  راد)1394(  مصدق 
برنامه‌ريزي  براي  نامناسب  مدل  يک  انتخاب  شامل  را  استراتژيک 
مدل  به‌کارگيري  براي  نامناسب  تکنيک‌هاي  انتخاب  استراتژيک، 
برنامه‌ريزي استراتژيک در عمل و محيط نامناسب)آماده نبودن شرايط 
سازمان براي برنامه‌ريزي استراتژيک( بیان می‌کند)1(. نتایج این پژوهش 
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چالش‌هــای تدوین برنامه‌ اســتراتژیک در...

527مجله دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران )پیاورد سلامت( دوره 11 آذر و دی 1396

هم نشان داد که استفاده از مدل و تکنیک‌های نامناسب در برنامه‌ریزی 
استراتژیک  برنامه  تدوین  فرایند  اثربخشی  کاهش  موجب  استراتژیک 
خواهد شد و در اجرا نیز مشکلاتی برای سازمان ایجاد خواهد کرد. 
انديشمندان مديريت  ده‌ها مدل براي تدوين برنامه استراتژيک توسط 
بخش  در  و  غربي  کشورهاي  در  مدل‌ها  اين  بيشتر  است.  شده  ارایه 
صنعت طراحي شدند)25-22(، که فرهنگي متفاوت با ايران به عنوان 
يک کشور اسلامي و بخش رفاه و خدمات اجتماعی دارند. یافته‌های 
این پژوهش نشان داد که ناآشنایی مدیران ارشد سازمان بهزیستی کشور 
به  آنها  اتکای  به  استراتژیک منجر  برنامه‌ریزی  با مدل‌ها و روش‌های 
مشاورانی شد که با ساختار و فرهنگ سازمان بهزیستی کشور آشنایی 
از  بايد  اجتماعی  خدمات  و  رفاه  سازمان‌هاي  مديران  نداشتند.  کامل 
يک مدل مناسب با ساختار و فرهنگ سازمان خود براي برنامه‌ريزي 
استراتژيک استفاده کنند. علاوه‌براين، تکنيک‌هاي مختلفي براي تدوين 
بيانيه‌هاي مأموريت، دورنما و ارزش‌هاي سازمان، تحليل محيط داخلي 
تدوين  سازمان،  اختصاصي  و  کلي  اهداف  تعيين  سازمان،  خارجي  و 
سازمان  عملياتي  برنامه  تدوين  نهايت  در  و  تاکتيک‌ها  و  استراتژي‌ها 
وجود دارد. مديران بايد از تکنيک‌هاي مناسبي استفاده کنند که ساده 

ولي جامع بوده و متناسب با فرهنگ سازماني آن‌ها باشد.
براي  مناسبي  فرايندهاي  و  ساختارها  بايد  سازمان‌ها  مديران 
برنامه‌ريزي  اينکه  به  توجه  با  کنند.  ايجاد  سازمان  برنامه‌ريزي  فرايند 
اساس مديريت را تشکيل مي‌دهد، ساختاري بايد در سازمان براي اين 
منظور در نظر گرفته شود. ايجاد »واحد برنامه‌ريزي« يا »واحد تحقيق 
و توسعه« و در نظر گرفتن تعدادي کارشناس براي اين واحد منجر به 
ايجاد يک تفکر سيستمي در سازمان مي‌شود. اين واحد هماهنگي‌هاي 
استراتژيک، جمع‌آوري  برنامه‌ريزي  کميته  منظم  تشکيل  براي  را  لازم 
ارزيابي  فعاليت‌ها،  پايش  برنامه‌ريزي،  براي  نياز  مورد  اطلاعات 
استراتژي‌ها و تاکتيک‌هاي سازمان انجام می‌دهد. ايجاد چنين ساختاري 
در سازمان شانس کم رنگ شدن برنامه‌ريزي و کنار گذاشتن برنامه‌ی 
سازمان با تغيير مديران ارشد را کاهش مي‌دهد. فردي به عنوان مدير 
انتخاب شود و آموزش‌هاي لازم را دريافت  بايد  برنامه‌ريزي سازمان 
کند. با توجه به پيچيدگي سازمان‌هاي رفاه و خدمات اجتماعی، نياز به 
بنابراين،  استراتژيک است.  برنامه‌ريزي  براي  افراد متخصص مديريت 
مديران ارشد سازمان بهتر است با کمک مشاوران به آموزش تعدادي 
از مدیران خود اقدام کنند تا مهارت‌هاي مديريتي و برنامه‌ریزی آن‌ها 
کميته  بايد  سازمان  استراتژيک  برنامه  تدوين  براي  کنند.  تقويت  را 
از  با شرکت مديران ارشد و مياني و تعدادي  برنامه‌ريزي استراتژيک 
مديران عملياتي تشکيل شود. حضور تصميم‌گيرندگان اصلي سازمان 

در اين کميته الزامي است. 

کشور  بهزیستی  سازمان  در  استراتژیک  برنامه  تدوین  رویکرد 
بیشتر از بالا به پایین بود. عدم مشارکت کلیه گروه‌های ذینفع در فرایند 
تدوین برنامه استراتژیک سازمان بهزیستی کشور چالش‌هایی در تدوین 
و اجرای برنامه استراتژیک ایجاد کرد. براي تدوين برنامه استراتژيک 
بالا«  به  »پايين  از  و  پايين«  به  »بالا  از  رويکرد  دو  از هر  بايد  سازمان 
مياني،  مديران  مشارکت  با  بايد  سازمان  ارشد  مديران  شود.  استفاده 
تعيين  را  سازمان  مقاصد  و  کلي  اهداف  ارزش‌ها،  دورنما،  مأموريت، 
اهداف  بايد  عملياتي  مديران  همکاري  با  مياني  مديران  سپس،  کنند. 
اختصاصي را براي دستيابي به اهداف کلي سازمان تعيين کنند و به تأييد 
مديران ارشد برسانند. سپس، مديران عملياتي با همکاري کارکنان بايد 
مشخص  اختصاصي  اهداف  عملياتي‌سازي  براي  را  لازم  فعاليت‌هاي 
کنند. فعاليت‌هاي موردنظر بايد به تأييد مديران مياني و سپس مديران 

ارشد برسد و بودجه‌ی لازم براي اجراي آن‌ها تصويب شود)1(.
تعهد مديران و کارکنان سازمان به اجراي برنامه استراتژيک نقش 
بسزايي در موفقيت آن دارد)28-26(. موفقیت یا شکست هر سازمانی 
صورت  در  دارد)29(.  بستگی  سازمان  آن  مدیریت  به  زیادی  حد  تا 
برنامه  برنامه، امکانات لازم برای اجرای  عدم تعهد مدیران به اجرای 
فراهم نشده و کارکنان انگیزه‌ی لازم را برای اجرای موثر برنامه ریزی 
 استراتژیک نخواهند داشت. تعهد مدیران باید به صورت عملی باشد. 
کارکنان  کاری  فرایندهای  ارتقای  برای  را  نیاز  مورد  منابع  باید  ها  آن 
الگوی  یک  عنوان  به  خود  مدیران  به  همواره  کارکنان  کنند.  فراهم 
سازمانی توجه دارند. تعهد و مشارکت فراگیر مدیران منجر به افزایش 
تفکر  ارشد  مديران  کارکنان خواهد شد)30(. وقتي  تعهد  مشارکت و 
استراتژيک نداشته و تعهدي به اجراي برنامه استراتژيک نداشته باشند، 
کارکنان نيز خود را مسئول اجراي متعهدانه‌ی برنامه‌ی سازمان نخواهند 
استراتژيک،  برنامه‌ريزي  جلسات  در  ارشد  مديران  حضور  عدم  ديد. 
کلاس‌هاي آموزشي و عدم تلاش آن‌ها براي تغيير سياست‌ها، ساختار و 
فرهنگ سازمان به کارکنان سازمان نشان مي‌دهد که جديت و اجماعي 
وجود  استراتژيک  برنامه  اجراي  براي  مديران  طرف  از  سازمان  در 

ندارد)1(.
تغییر ساختار سازمانی در سازمان بهزیستی کشور در سال 1389 
تغییر  داشت.  استراتژیک سازمان  برنامه  تدوین  فرایند  بر  زیادی  تأثیر 
مدیران ارشد سازمان بهزیستی کشور به دنبال تغییر ساختاری سازمان 
هم چالش‌هایی در تدوین برنامه استراتژیک سازمان ایجاد کرد. تدوین 
میانی  و  ارشد  مدیران  ثبات  به  سازمان  استراتژیک  برنامه  اجرای  و 
استراتژیک  برنامه  ارزشیابی  در  دارد. حق شناس)1387(  نیاز  سازمان 
اول دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، ثبات ناکافی مدیران ارشد را یکی از 
عوامل موثر بر طراحی، اجرا و پیشرفت برنامه استراتژیک دانستند)31(. 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 p

ay
av

ar
d.

tu
m

s.
ac

.ir
 o

n 
20

24
-1

1-
26

 ]
 

                            10 / 14

https://payavard.tums.ac.ir/article-1-6390-fa.html


علی محمد مصدق راد و همكاران

مجله دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران )پیاورد سلامت( دوره 11 آذر و دی 1396 528

با این وجود، در سازمان‌هایی که ثبات مدیران وجود ندارد، باید حداقل 
ثبات مدیریت ایجاد شود. به عبارتی، سازمان باید دارای یک حاکمیت 
مستقل و هیأت مدیره‎ای باشد که وظیفه سیاستگذاری و برنامه‌ریزی 
چنین  در  دارد.  عهده  بر  را  سازمان  عملکرد  ارزشیابی  و  استراتژیک 
حالتی، برنامه‌ها مبتنی بر فرد نیستند و با تغییر یک فرد رها نخواهند 

شد.
آموزش ناکافی تیم برنامه‌ریزی استراتژیک چالش‌هایی بر سر راه 
تدوین برنامه استراتژیک سازمان بهزیستی ایجاد کرد. مطالعات قبلی نیز 
بر اهمیت آموزش تیم برنامه‌ریزی استراتژیک تأکید داشتند)32-34(. 
ارایه آموزش‌های لازم قبل از اجرای برنامه و تداوم آنها در حین اجرا، 
باعث آگاهی مدیران و کارکنان با نحوه‌ی برنامه‌ریزی و توجه آنها به 
اهمیت و مزایای آن در سازمان شده و مسیر اجرای برنامه را تسهیل 
می‌کند. وقتی کارکنان از نقش خود در اجرای برنامه آگاه باشند، بهتر 
می‌توان مشارکت و همکاری آنها را جلب و در آنها برای اجرای برنامه 
برابر  در  کمتری  مقاومت  دیده،  آموزش  کارکنان  کرد.  ایجاد  انگیزه 
تغییر از خود نشان می‌دهند)35(. استفاده از سیستم‌های تشویقی باعث 
تقویت انگیزه‌ی کارکنان شده و فعالیت‌های آنها را در مسیر رسیدن به 

اهداف تعیین شده در برنامه هدایت خواهد کرد. 
تغییر  سازمان  استراتژی‌های  با  متناسب  باید  سازمان  ساختار 
برتری  مزیت  به  دستیابی  برای  سازمان  استراتژیک  برنامه‌ی  در  یابد. 
استراتژی‌ها، تاکتیک‌ها و اقداماتی نوشته می‌شود. بدون شک، تغییراتی 
هم باید در ساختار سازمانی ایجاد شود تا دستیابی به اهداف استراتژیک 
را تسهیل کند. این مهم در تدوین برنامه استراتژیک سازمان بهزیستی 
به سازمان  برنامه‌ای  اجرای چنین  نتیجه،  در  است.  نشده  دیده  کشور 
اهمیت هماهنگی  به  نیز  برتری دهد. مطالعات دیگر  نمی‌تواند مزیت 

ساختار سازمان و برنامه استراتژیک سازمان اشاره کردند)37و36(. 
حداکثر مدت سه ماه براي تحليل استراتژيک و تدوين برنامه 
استراتژيک يک سازمان متوسط مناسب است. طولاني شدن غيرضروري 
فرايند برنامه‌ريزي استراتژيک موجب کاهش انگيزه‌ی مديران و کارکنان 
مي‌شود و مشکلات زيادي را در زمان اجرا به‌وجود خواهد آورد)1(. 
از طرف دیگر، سریع نوشتن برنامه استراتژیک از کیفیت آن می‌کاهد. 
برنامه استراتژیک سازمان بهزیستی کشور حدود 9 ماه  فرایند تدوین 
و  سازمان  در  ساختاری  و  مدیریتی  تغییرات  به  توجه  با  کشید.  طول 
نیاز به مدت زمان بیشتری پس از  برنامه‌ریزی،  ایجاد وقفه در فرایند 
تشکیل ساختار جدید برای تکمیل برنامه بود. محدودیت زمانی مانع 
بهزیستی کشور  استراتژیک سازمان  برنامه  تدوین  موفقیت  در  بزرگی 
محسوب شده بود. بسیاری از مطالعات نیز زمان را به عنوان یک عامل 

مهم در برنامه‌ریزی استراتژیک عنوان نمودند)38و23(. 
نامشخص بودن بودجه‌ی برنامه‌ی استراتژیک سازمان بهزیستی 
کشور یکی دیگر از چالش‌های تدوین برنامه استراتژیک سازمان بود. 
عدم تعهد منابع مالي براي اجراي برنامه‌هاي استراتژيک يکي از دلايل 
مهم عدم اجراي آن خواهد بود. اگر مديران برنامه استراتژيک سازمان 
از  نياز تدوين ‌کنند، بسياري  را بدون محاسبه و تعهد بودجه‌ی مورد 
تعیین  شد.  نخواهند  اجرا  مالي  منابع  نبود  دليل  به  برنامه  فعاليت‌هاي 
نحوه‌ی تأمین منابع مالی و میزان بودجه‌ی مورد نیاز برای طرح‌ها در 
برنامه‌ی عملیاتی سازمان بهزیستی بسیار مشکل بود. سازمان بهزیستی 
استفاده می‌کند. روش  اعتبارات دولت  از  یک سازمان دولتی است و 
با  هماهنگی  ظرفیت  و  توان  بهزیستی  سازمان  سنتی  بودجه‌ریزی 
دلیل  به  برنامه‌ها  از  بسیاری  نتیجه  در  و  نداشته  را  استراتژیک  برنامه 
برای  بودجه  تخصیص  نمی‌یابند.  اجرا  قابلیت  بودجه‌ای  مشکلات 
اعتبار  تأمین  محل  است.  برنامه  تدوین  در  مهم  چالش  برنامه ‌یک 
برنامه نیز باید به شکل دقیق مشخص شود. مطالعات دیگر نیز اهمیت 
همراستا نمودن منابع سازمان با برنامه استراتژیک و تخصیص مناسب 
اجرای  در  مهم  مانعی  را  منابع  کمبود  و  کردند)40و39(  تأیید  را  آن 
برنامه  تدوین  از  پس  بنابراین،  دانسته‌اند)36-38(.  استراتژیک  برنامه 
استراتژیک سازمان، بودجه‌ی اجراي آن بايد تهيه و به تصويب مدير 
ارشد سازمان برسد. برنامه‌ی تدوين شده بايد توسط واحد حسابداري 
سازمان از نظر بودجه‌ی مورد نياز بررسي شود. در صورتي‌که هزينه‌هاي 
باشد،  برنامه  اجراي  براي  شده  بيني  پيش  درامدهاي  از  بيش  برنامه 
مديران بايد تغييرات لازم را در برنامه ايجاد کنند تا برنامه از پايداري 

مالي برخوردار شود)1(.
برنامه‌ریزی یکی از وظایف اصلی مدیران سازمان‌ها برای بهبود 
به  باید  سازمان  استراتژیک  برنامه  تدوین  در  است.  سازمان  عملکرد 
توسعه و بهبود سیستم مدیریت، سیستم ها و فرایندهای کاری، ساختار 
مدیریت  و  مشتریان  مدیریت  کارکنان،  مدیریت  سازمانی،  فرهنگ  و 
منابع توجه ‌شود. اقدامات و فعالیت‌هایی باید در این حوزه‌ها در برنامه 
استراتژیک و عملیاتی سازمان گنجانده ‌شوند، تا اجرای آنها منجر به 

بهبود عملکرد سازمان شود.  

نتیجه‌گیری

سازمان  فعالیت‌های  مسیر  شدن  مشخص  به  برنامه  وجود 
واحدهای  بین  هماهنگی  و  کشور  بهزیستی  سازمان  مانند  گسترده‌ای 
حوزه‌های  در  سلیقه‌ای  برنامه‌های  اعمال  از  و  می‌کند  کمک  آن  تابع 
در  استراتژیک  برنامه  اهمیت  به  توجه  با  می‌کند.  جلوگیری  مختلف 
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چالش‌هــای تدوین برنامه‌ اســتراتژیک در...

توجه  باید  بهزیستی کشور  مدیران سازمان  برتری،  مزیت  به  دستیابی 
بیشتری به تدوین و اجرای این برنامه مبذول دارند. چالش‌های تدوین 
نشوند، مشکلات  مدیریت  به خوبی  در صورتی‌که  استراتژیک  برنامه 
تعهد  کرد.  خواهد  ایجاد  استراتژیک  برنامه  اجرای  راه  سر  بر  زیادی 
مدیران ارشد سازمان، مدیریت و رهبری قوی، ایجاد فرهنگ مشارکتی، 
اجرای  در  نیاز  مورد  منابع  تأمین  و  کارکنان  توانمندسازی  و  آموزش 
موفقیت‌آمیز برنامه استراتژیک در سازمان بهزیستی کشور نقش بسزایی 

خواهد داشت. 

تشکر و قدردانی

این مقاله برگرفته از پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت 
خدمات بهداشتی و درمانی در دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی 
تهران به شماره مصوب 9212382020 است. از همکاری کلیه مدیران 
قدردانی  و  تشکر  پژوهش صمیمانه  این  در  کننده  کارکنان شرکت  و 
می‌شود. همچنین، نویسندگان از داوران محترمی که با انتقادات سازنده 
و بیان نظرات کارشناسی خود به ارتقای کیفیت این مقاله کمک کردند، 

تشکر می‌کنند.
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Background and Aim: Strategic planning has an important role in achieving 
competitive advantage for nonprofit organizations. However, some strategic plans 
fail. The present study aimed to investigate challenges of strategic planning in 
Welfare Organization.
Materials and Methods: A qualitative approach was used for this case study. 
In-depth semi-structured interviews were conducted with 12 senior and middle 
managers who were members of the strategic planning committee. Content analysis 
method was used for data analysis, and 7 themes and 16 sub-themes were identified 
from the data.
Results: Lack of justification of the strategic planning, the strategic planning 
model, inappropriate composition of the strategic planning team, the structural 
and managerial changes of the Welfare Organization, time limitation, insufficient 
training, and budget constraints were the main challenges of strategic planning in 
the Welfare Organization. 
Conclusion: If the strategic planning challenges are not managed well, more 
problems are expected to occure during the implementation of the strategic plan. 
Senior managers’ commitment, strong management and leadership, participative 
corporate culture, education and training, staff empowerment, and provision of 
required resources will facilitate strategic planning implementation in organizations.
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